

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Pintura CEMEI Raul Ribeiro da Silva e Verônica Aparecida Pereira Martins., inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra

Item	Descrição	Valor do Item	Físico Financeiro /	Mês 1	Total
1	Pintura de Predios Públicos Municipais	65.804,79	Físico %	100,00	100,00
			Financeiro	65.804,79	65.804,79
TOTAL		65.804,79	Físico %	100,00	100,00
			Financeiro	65.804,79	65.804,79

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D