
Item Etapa
Valor Total 

da Etapa

Físico /

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 2.093,44   2.093,44    

Físico % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 30.535,60 40.714,13 30.535,60 101.785,32 

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 936,39      936,39      1.872,78    

Físico % 10,00% 60,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 8.199,97   49.199,85 24.599,92   81.999,75   

Físico % 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

Financeiro 23.455,14 27.364,33 27.364,33   78.183,80   

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 21.950,52   21.950,52 43.901,04   

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 7.052,43    7.052,43   14.104,86   

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 7.194,83    7.194,83   14.389,66   

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 4.120,49   4.120,49    

Físico % 9,53% 12,16% 18,43% 22,36% 25,74% 11,77% 100,00%

Financeiro 32.629,03 41.650,52 63.127,10 76.564,18 88.162,03   40.318,27 342.451,13 

Responsável Técnico:

Thalys de Souza Coelho

Souza Camargos Engenharia LTDA
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PINTURA PISO DA QUADRA

REDE ELÉTRICA

SPDA

TOTAL 342.451,13 

9 LIMPEZA GERAL      4.120,49 

4 PISO EM CONCRETO ARMADO (QUADRA)    81.999,75 

5 ESTRUTURA DE COBERTURA DO CORREDOR    78.183,80 

2 FUNDAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA  101.785,32 

3
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO DA COBERTURA 

DO CORREDOR
     1.872,78 

SOUZA CAMARGOS ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
PRAÇA DE ESPORTES - CEMEI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.093,44 
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