
Item Descição Valor do Item

Físico / 

Financeir

o

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 TOTAL

Físico % 80,00% 20,00% 100,00%
Financeiro 106.584,55 26.646,14   133.230,69   
Físico % 7,12% 11,86% 10,68% 5,53% 8,82% 12,92% 13,92% 14,02% 9,55% 5,58% 100,00%
Financeiro 16.071,56   26.770,89   24.107,34   12.482,55      19.908,87      29.163,57      31.420,81      31.646,53      21.556,66      12.595,41      225.724,20   
Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 42.938,27   42.938,27     
Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 3.550,29     3.550,29       
Físico % 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
Financeiro 3.258,65     5.431,08     2.172,43        10.862,15     
Físico % 15,00% 50,00% 35,00% 100,00%
Financeiro 62.641,86   208.806,22 146.164,35 417.612,43   
Físico % 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 100,00%
Financeiro 21.558,04   75.453,15      75.453,15      43.116,09      215.580,43   
Físico % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 16.125,32   16.125,32      24.187,97      24.187,97      80.626,58     
Físico % 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
Financeiro 3.911,32        2.346,79        1.564,53        7.822,64       
Físico % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 72.493,66      96.658,21      72.493,66      241.645,52   
Físico % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 45.954,77      61.273,02      45.954,77      153.182,56   
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 2.173,94        2.173,94        4.347,88       
Físico % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 28.982,93      38.643,90      28.982,93      96.609,75     
Físico % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
Financeiro 34.260,19      51.390,29      51.390,29      34.260,19      171.300,95   
Físico % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 22.313,31      29.751,08      22.313,31      74.377,71     
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 63.311,18      63.311,18      126.622,35   
Físico % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 7.182,67     9.576,89     7.182,67        23.942,23     
Físico % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
Financeiro 9.845,16     7.383,87        7.383,87        24.612,89     
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 14.343,84      14.343,84      28.687,67     
Físico % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
Financeiro 4.418,40        4.418,40        5.891,20        14.727,99     
Físico % 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

 21 REDE ELÉTRICA 133.796,50       

 19 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E 
METAIS 28.687,67         

 20 DRENAGEM 14.727,99         

 17 INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 23.942,23         

 18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 24.612,89         

 15 PINTURA 74.377,71         

 16 COBERTURA EM TELHA 
METÁLICA 126.622,35       

 13 BANCADAS E DIVISÓRIAS 96.609,75         

 14 PISOS 171.300,95       

 11 ESQUADRIAS 153.182,56       

 12 SERRALHERIA 4.347,88           

 9 VERGAS E CONTRAVERGAS 7.822,64           

 10 REVESTIMENTOS 241.645,52       

 7 SUPERESTRUTURA 215.580,43       

 8 ALVENARIAS 80.626,58         

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.862,15         

 6 FUNDAÇÕES 417.612,43       

 3 
MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA PARA 
FUNDAÇÕES

42.938,27         

 4 CARGA E TRANSPORTE 3.550,29           

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 225.724,20       

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
OBRA:  UBS Tipo I

 1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 133.230,69       



Financeiro 53.518,60      53.518,60      26.759,30      133.796,50   
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 3.066,62        3.066,62        6.133,23       
Físico % 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 2.804,76        11.219,03      14.023,79      28.047,57     
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 16.464,13      16.464,13      32.928,26     
Físico % 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 18.455,23      27.682,84      46.138,07      92.276,13     
Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 2.054,10        2.054,10       
Físico % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 100,00%
Financeiro 354,09        354,09        354,09        354,09           354,09           354,09           708,18           708,18           708,18           2.832,71        7.081,77       
Físico % 9,67% 11,37% 9,71% 5,21% 8,42% 12,68% 13,84% 13,95% 9,56% 5,58% 100,00%

Financeiro 232.140,63   273.018,65   233.162,27   125.065,39       202.128,40       304.242,33       332.322,07       334.905,71       229.505,33       133.831,96       2.400.322,74   

Felipe Henrique Camargos Elder Correa de Freitas
CREA/MG: 248.394/D Prefeito Municipal de Leandro Ferreira

27 LIMPEZA GERAL 7.081,77           

TOTAL       2.400.322,74           

25 ÁREA EXTERNA 92.276,13         

26 COMUNICAÇÃO VISUAL 2.054,10           

 23 SPDA 28.047,57         

 24 CLIMATIZAÇÃO 32.928,26         

 21 REDE ELÉTRICA 133.796,50       

 22 
INSTALAÇÕES DE 
PREVENÇÃO E COMBATE 
A INCÊNDIO

6.133,23           


